



Красноярское местное отделение
творческой профессиональной
общественной организации
«Союз архитекторов России»

**Протокол собрания рабочей группы
по разработке проектов общественных пространств**

г. Красноярск

30 октября 2018 г.

Присутствовали:

Зыков Е. А., Мякота А. Д., Калашникова Н. П., Спиридонов А., Поляхов И. Н.,
Рявкина Н. Н., Крылова И., Карюк Н., Бахошко О. В., Соколова В. Е.
Секретарём избрана Соколова В. Е.

Повестка дня собрания:

Анализ проектов. Анализ проблем, возникших с оплатой и авторством.

Презентовали отчёты: Мякота А. Д., Карюк Н., Спиридонов А.

Выступали: Зыков Е. А., Мякота А. Д., Калашникова Н. П., Спиридонов А., Поляхов И. Н.,
Рявкина Н. Н., Крылова И., Карюк Н., Бахошко О. В.

Зыков Е. А.: При проведении анализа ошибок на всех собраниях мы каждый раз сталкиваемся с одними и теми же пунктами. Это:

1. Неправильный выбор площадки.
2. Отсутствие топосъемок и исходных данных.
3. Нереалистичные и жесткие временные рамки.
4. Составление сметы сторонними организациями, несоответствие сметы проекту, ошибки в сметах.
5. Отсутствие рабочей документации.
6. Отсутствие авторского надзора.

Карюк Н.: Выбирают недобросовестных подрядчиков, потому что хорошие подрядчики не работают без предоплаты), и некачественную продукцию, потому что она дешевле. Подрядчики не справляются с задачами. Кроме этого, если остаются лишние материалы, они обязаны их реализовать, даже если портит проект. Так у нас в объекте появилось лишнее мощение, которое не было предусмотрено проектом.

Зыков Е. А.: Нужно будет задать Министерству об экономии средств.

Решили:

Оформить результаты собраний рабочей группы для отправки заказчику.

Председатель собрания

Секретарь



Зыков Е. А.

Соколова В. Е.