
Красноярское местное отделение
творческой профессиональной
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Протокол собрания рабочей группы
по разработке п роекrов об ществен н ых п ространств

г. Красноярск 30 октября 2018 r.

Присутствовали:
3ыков Е. А., Мякота А. д., Калашникова Н. П., Спиридонов А., Поляхов и. н.,
Рявкина Н. Н, Крылова И., Карюк Н., Бахошко О. В., Соколова В. Е.
Секретарём избрана Соколова В. Е.

Повестка дня собрания:
Анализ проектов. Анализ проблем, возникших с оплатой и авторством.

Презентовали отчёты: Мякота А. Д., Карюк Н., Спиридонов А.

Высryпали: 3ыков Е. А., Мякота А. .Щ., Калашникова Н. П., Спиридонов Д., Поляхов и. н.,
Рявкина Н. Н, Крылова И., Карюк Н., Бахошко О. В.

3ыков Е. А.: При проведении анализа ошибок на всех собраниях мы каrкдый раз
сталкиваемся с одними и теми же пунктами. Это:

1, Неправильный выбор площадки.
2, Отсутствие топосъемок и исходных данных.3. Нереалистичные и жесткие временные рамки.
4, Составление сметы сторонними организациями, несоответствие сметы проекту,

ошибки в сметах.
5. Отсутствие рабочей документации.
6. Отсутствие авторского надзора.

карюк Н.: Выбирают недобросовестных подрядчиков, потому что хорошие подрядчики не
работают без предоплаты), и некачественную продукцию, потому что она дешевле.
подрядчики не справляются с задачами. Кроме этого, если остаются лишние материалы,
они обязаны их реализовать, даже если портит проекг. Так у нас в объепе появилось
лищнее мощение, которое не было предусмотрено проепом.

3ыков Е. А.: Нужно будет задать МиНистёрству об экономии средств.

Рецrили:

Оформить результаты собраний рабоч.ей группы для отправки

3ыков Е. А.

Соколова В. Е.
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